

タスク				担当	時間
clusterにアップロードするもの完成	レイアウト決定		レイアウト話し合い	デ 3年生	120分
			レイアウト決定・共有（ワールドを6つ作り、ゲートでつなく）	デ 3年生	20分
			どうやって作るのが一番最短なのかを話し合う	統	30分
			今後の進め方を決定・共有	統	10分
	ワールド6つ作成	ワールド反映前準備	スライド作成	3、4年生	
			スライドを画像として保存	空いている人	3分
			スライド圧縮	空いている人	4分
			スライド共有	空いている人	2分
			動画作成	3、4年生	
			動画共有	3、4年生	2分
		取り込む作業	床のパーツ	空いている人	3分
			壁のパーツ	空いている人	3分
			天井のパーツ	空いている人	3分
			柱のパーツ	空いている人	3分
			ドアのパーツ	空いている人	3分
			仕切りのパーツ	空いている人	3分
			直方体のパーツ	空いている人	3分
			スライド	空いている人	4分
			動画	空いている人	5分
			デスク、パソコン、椅子	空いている人	4分
			黒板	空いている人	3分
			窓	空いている人	3分
			窓のカーテン	空いている人	3分
			看板	空いている人	3分
			矢印	空いている人	3分
			ライト	空いている人	3分
		配置作業	床のパーツ	空いている人	5分
			壁のパーツ	空いている人	5分
			天井のパーツ	空いている人	5分
			柱のパーツ	空いている人	5分
			ドアのパーツ	空いている人	5分
			仕切りのパーツ	空いている人	5分
			直方体のパーツ	空いている人	5分
			スライド	空いている人	5分
			動画	空いている人	5分
			デスク、パソコン、椅子	空いている人	5分
			黒板	空いている人	5分
			窓	空いている人	5分
			窓のカーテン	空いている人	5分
			看板	空いている人	5分
			矢印	空いている人	5分
			ライト	空いている人	5分
		サイズ変更作業	床のパーツ	空いている人	8分
			壁のパーツ	空いている人	8分
			天井のパーツ	空いている人	8分
			柱のパーツ	空いている人	8分
			ドアのパーツ	空いている人	8分
			仕切りのパーツ	空いている人	8分
			直方体のパーツ	空いている人	8分
			スライド	空いている人	8分
			動画	空いている人	8分
			デスク、パソコン、椅子	空いている人	8分
			黒板	空いている人	8分
			窓	空いている人	8分
			窓のカーテン	空いている人	8分
			看板	空いている人	8分
			矢印	空いている人	8分
			ライト→ポイントライト設定	空いている人	15分
		繰り返し	反映作業の繰り返し	空いている人	
			まず1つワールドを作り、その後そのワールドのデータを共有しそのデータを上手く使いまわして、ワールドを複数作成	空いている人	
		動画	ワールド上で動画が流れるか改めて確認	動	5分
			ワールド上で動画の映像が見やすいか確認	動	5分
			ワールド上で動画の音が聴きやすいか音量も含めて確認	動	5分
			立体音響にする	動	30分
			音がきこえる範囲を設定	動	30分
			音を切り離してMP3フォーマットで保存	動	30分
			音声を動画と同じオブジェクトに貼り付け	動	15分
	ワールド間の移動を可能に	ゲート設置	ゲートポイントを決める	動	20分
			金ゲート挿入	動	30分
			ゲートポイントを繋げる	動	60分
	BGMの追加		BGMの曲を探す	空いている人	5分
			曲をダウンロード	空いている人	15分
			BGMを設定	空いている人	5分
			看板のサイズの変更	統	15分
	アカウント作成、設定		ゼミとしてのアカウント作成	統 調	60分
			アカウント名変更	統	5分
			アカウントのアイコンを話し合い、決定	統 3年生	15分
			アイコンの画像を撮る	統	10分
			アイコン設定	統	5分
	アップロード	アップロード	タイトルを決める	統	5分

			アップロード	統	90分
			イベントモード設定	統	10分
	最終修正	おかしい箇所の調査	ワールドを一時的にイベントモードにする	統	5分
			壁の位置、高さを確認	統	ワ 調 15分
			天井の位置、広さを確認	統	ワ 調 15分
			床の位置、広さを確認	統	ワ 調 15分
			スライドの見え方、サイズを確認	統	ワ 調 30分
			動画の見え方、流れるかどうか、スクリーンのサイズを確認	統	ワ 調 20分
			削除し忘れていたものがあるかどうか確認	統	ワ 調 15分
			ゲートを通ると、ワープするか確認	統	ワ 調 30分
			アップロードが正常に行なわれていないところがないか確認	統	ワ 調 15分
		おかしい箇所を修正	確認時に上がった修正箇所を優先順位をつけて修正	統	動 420分
		最終会議	主要メンバーで最終確認会議	統	3年生 60分
			会議で挙げた点を修正	統	動 480分
	アカウント設定	サムネイル	サムネイル画像を話し合い、決定	統	3年生 10分
			サムネイル画像を撮る	統	10分
			サムネイル画像設定	統	5分
イベント開始後の作業		仕事内容決定	イベント開始後、2、3年生がどんな仕事をするのか決める	私	60分
			全体に共有	私	15分
		シフト担当決定			